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A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D`AUTORE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO` ESSERE RIPRODOTTO
NE' DIVULGATO A TERZI SENZA IL CONSENSO DEGLI AUTORI
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1 Approntamento di cantiere

2 Ponteggio

3 Installazione della piattaforma

4
Pulitura delle superfici in laterizio, pietra e 

intonacate

5
Trattamento biocida sulle superfici in laterizio, pietra 

ed intonacate

6 Assorbimento ossidi di ferro

7 Sigillatura lesioni e iniezioni consolidanti

8 Ripresa delle murature con scuci-cuci

9 Consolidamento lapideo

10 Consolidamento degli intonaci

11 Stuccature, microstuccature

12 Fornitura e posa cerchiature interne

13 Fornitura e posa cavi di controvento

14 Trattamento protettivo murature

15 Trattamento protettivo lapideo

16 Trattamento protettivo intonaci

17 Consolidamento delle colonnine 7° liv.

18 Smontaggio del ponteggio

18 Smobilizzo del cantiere

Nolo

Lavorazione

6° Mese 7° Mese 8° MeseN. Descrizione 1° Mese 2° Mese 3° Mese 4° Mese 5° Mese

I progettisti

prof. Ing. Lorenzo Jurina

Ing. Edoardo Oliviero Radaelli
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