


ID Nome attività Durata

1 FIRMA CONTRATTO 1 g?

2 Aggiudicazione gara di appalto 1 g?

3 ATTIVITA' PRELIMINARI IMPRESA APPALTATRICE 77 g

4 Rilievi 4 g

5 Disegni costruttivi 23 g

6 Campionatura 5 g

7 Approvazione DA - DL 10 g

8 Approvigionamento e realizzazione forniture 55 g

9 ALLESTIMENTO CANTIERE 10 g?

10 delimitazione aree di intervento 2 g

11 protezzione dei pavimenti 3 g?

12 impianto elettrico di cantiere 1 g?

13 allestimento aree deposito materiali 1 g?

14 ponteggio interno 5 g

15 CARPENTERIE 20 g?

16 carpenteria copertura ascensore 3 g?

17 carpenteria involucro ascensore 5 g?

18 Carter rivestimento pareti biblioteca 4 g?

19 Carter soffitto biblioteca 15 g

20 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI 20 g

21 imianti elettrici 15 g

22 impianti meccanici 15 g

23 impianto antincendio 8 g

24 MONTAGGIO SERRAMENTI BIBLIOTECA 15 g

25 Serramenti soffitto 3 g

26 Serremanti prospetto EST 8 g

27 Serramenti prospetto OVEST 4 g

28 Sserramenti prospetto NORD 3 g

29 Serramenti prospetto SUD 3 g

30 ARREDI FISSI BIBLIOTECA 26 g

31 Libreia lato lungo 15 g

32 Libreria lato corto 8 g

33 Piano terra postazione accoglienza 2 g

34 Piano terra libreria 5 g

35 Libreria ballatoio lato NORD 4 g

36 Piano interrato libreia 6 g

37 ARREDI FISSI BOOKSHOP 4 g

38 Libreia NORD e SUD 2 g

39 Espositori NORD e SUD 1 g

40 pedana armadio e desk 1 g

41 ARREDI FISSI GUARDAROBA 3 g

42 arredi 3 g

43 MONTAGGIO IMPIANTI 30 g?

44 impianto elettrico 20 g

45 impianto meccanico 15 g

46 impianto antincendio 10 g?

47 montaggio lampade 5 g?

48 MONTAGGIO SERRAMENTI PORTE 5 g?

49 serrameti biblioteca 3 g

50 serramenti bookshop 1 g?

51 serramnti guardaroba + altri 1 g?

52 MONTAGGIO ARREDI MOBILI 5 g?

53 tavoli biblioteca 3 g

54 tavoli bookshiop 1 g?

55 altri arredi 1 g?

56 FINITURE IMPIANTI 6 g

57 impianto elettrico 4 g

58 Impianto meccanico 4 g

59 impianto antincendio 2 g

60 COLLAUDO 5 g

61 Collaudo impianti 5 g

62 SMOBILITAZIONE CANTIERE 45 g?

63 smontaggio ponteggio 5 g

64 rimozione delimitazioni aree di cantiere 1 g?

65 rimozione protezzioni pavimenti 2 g?

66 pulizia generale di cantiere 2 g?
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