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1 FIRMA CONTRATTO 1g? : : : : : : : : : 3 ! 3 3 3 3
2 E Aggiudicazione gara di appalto 1g?
3 ATTIVITA' PRELIMINARI IMPRESA APPALTATRICE 7749
4 Rilievi 49
5 Disegni costruttivi 23¢g
6 Campionatura 59
7 Approvazione DA - DL 10g
8 Approvigionamento e realizzazione forniture 55¢
9 ALLESTIMENTO CANTIERE 10 g?
10 delimitazione aree di intervento 29
11 protezzione dei pavimenti 39?
12 impianto elettrico di cantiere 1g?
13 allestimento aree deposito materiali 197
14 ponteggio interno 59
15 CARPENTERIE 20 g?
16 E carpenteria copertura ascensore 39?
17 carpenteria involucro ascensore 59?
18 Carter rivestimento pareti biblioteca 4g9?
19 |4 Carter soffitto biblioteca 159
20 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI 209
21 |4 imianti elettrici 159
22 |[Ed impianti meccanici 15¢g
23 impianto antincendio 8¢
24 MONTAGGIO SERRAMENTI BIBLIOTECA 159
25 |4 Serramenti soffitto 39
26 Serremanti prospetto EST 849
27 Serramenti prospetto OVEST 49
28 Sserramenti prospetto NORD 39
29 Serramenti prospetto SUD 39
30 ARREDI FISSI BIBLIOTECA 269
31 Libreia lato lungo 15¢
32 Libreria lato corto 8¢
33 Piano terra postazione accoglienza 29
34 Piano terra libreria 59
35 Libreria ballatoio lato NORD 49
36 Piano interrato libreia 69
37 ARREDI FISSI BOOKSHOP 49
38 Libreia NORD e SUD 29
39 Espositori NORD e SUD 1g
40 pedana armadio e desk 19
41 ARREDI FISSI GUARDAROBA 39
42 arredi 39
43 MONTAGGIO IMPIANTI 309?
4 | [Ed impianto elettrico 20g
45 impianto meccanico 15¢
46 impianto antincendio 10 g?
47 montaggio lampade 59?
48 MONTAGGIO SERRAMENTI PORTE 597?
49 serrameti biblioteca 39
50 serramenti bookshop 1g?
51 serramnti guardaroba + altri 197
52 MONTAGGIO ARREDI MOBILI 59°?
53 tavoli biblioteca 39
54 tavoli bookshiop 1g?
55 altri arredi 197
56 FINITURE IMPIANTI 69
57 impianto elettrico 49
58 Impianto meccanico 49
59 impianto antincendio 29
60 COLLAUDO 5¢g
61 Collaudo impianti 59
62 SMOBILITAZIONE CANTIERE 45 g?
63 smontaggio ponteggio 59
64 rimozione delimitazioni aree di cantiere 197
65 rimozione protezzioni pavimenti 29?
66 pulizia generale di cantiere 29?
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