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DITTE COINVOLTE AZIONI

6^ Settimana 7^ Settimana4^ Settimana

Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio 

per la Città metropolitana di Milano

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE
E DELLE FACCIATE INTERNE, ESTERNE DELLA CHIESA DI 

SANTA MARIA ALLA BRUGHIERA
 IN BAREGGIO (MI)

5^ Settimana 12^ Settimana9^ Settimana 10^ Settimana8^ Settimana
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI RESTAURO

Agg 2019

1^ Settimana 2^ Settimana 3^ Settimana 11^ Settimana

BRG_CHIESA_GANTT.xls

APPRONTAMENTI CANTIERE

PRELIEVI CAMPIONI 

RESTAURO STRUTTURE CAMPANILE

RESTAURO SUPERFICI DECORATE INTERNE

RESTAURO TERRECOTTE

RIMOZIONE INTONACI SUPERFICI INTONACATE ESTERNE

RIMOZIONE INTONACI SUPERFICI INTONACATE INTERNE

RESTAURO SUPERFICI INTONACATE INTERNE

RESTAURO ESTERNI ABSIDE E CAMPANILE

RESTAURO SUPERFICI INTONACATE ESTERNE

FINE LAVORI

BRG_CHIESA_GANTT.xls


